

نام گستره :

گستره کوهدشت چارمله و ایستگاه کنترل فشار کوهدشت و مخابرات

وزن گستره/تاسیست از کل پروژه :

۱۴.۱۰

تاریخ	خط لوله	tajamoe
۱۳۹۶/۱۲	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴
۱۳۹۷/۰۱	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۰,۷۱۶,۶۱۶.۸۸
۱۳۹۷/۰۲	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۳۱,۰۷۴,۹۲۵.۳۲
۱۳۹۷/۰۳	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۴۱,۴۳۳,۲۳۳.۷۶
۱۳۹۷/۰۴	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۵۱,۷۹۱,۵۴۲.۲۰
۱۳۹۷/۰۵	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۶۲,۱۴۹,۸۵۰.۶۴
۱۳۹۷/۰۶	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۷۲,۵۰۸,۱۵۹.۰۷
۱۳۹۷/۰۷	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۸۲,۸۶۶,۴۶۷.۵۱
۱۳۹۷/۰۸	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۹۳,۲۲۴,۷۷۵.۹۵
۱۳۹۷/۰۹	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۰۳,۵۸۳,۰۸۴.۳۹
۱۳۹۷/۱۰	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۱۳,۹۴۱,۳۹۲.۸۳
۱۳۹۷/۱۱	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۲۴,۲۹۹,۷۰۱.۲۷
۱۳۹۷/۱۲	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۳۴,۶۵۸,۰۰۹.۷۱
۱۳۹۸/۰۱	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۴۵,۰۱۶,۳۱۸.۱۵
۱۳۹۸/۰۲	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۵۵,۳۷۴,۶۲۶.۵۹
۱۳۹۸/۰۳	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۶۵,۷۳۲,۹۳۵.۰۳
۱۳۹۸/۰۴	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۷۶,۰۹۱,۲۴۳.۴۷
۱۳۹۸/۰۵	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۸۶,۴۴۹,۵۵۱.۹۱
۱۳۹۸/۰۶	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۱۹۶,۸۰۷,۸۶۰.۳۵
۱۳۹۸/۰۷	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۰۷,۱۶۶,۱۶۸.۷۹
۱۳۹۸/۰۸	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۱۷,۵۲۴,۴۷۷.۲۲
۱۳۹۸/۰۹	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۲۷,۸۸۲,۷۸۵.۶۶
۱۳۹۸/۱۰	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۳۸,۲۴۱,۰۹۴.۱۰
۱۳۹۸/۱۱	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۴۸,۵۹۹,۴۰۲.۵۴
۱۳۹۸/۱۲	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۵۸,۹۵۷,۷۱۰.۹۸
۱۳۹۹/۰۱	۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴	۲۶۹,۳۱۶,۰۱۹.۴۲
۱۳۹۹/۰۲	۱۲,۱۵۲,۲۳۵.۱۳	۲۸۱,۴۶۸,۲۵۴.۵۵
۱۳۹۹/۰۳	۲۰,۷۱۶,۶۱۶.۸۸	۳۰۲,۱۸۴,۸۷۱.۴۳
۱۳۹۹/۰۴	۶,۲۱۴,۹۸۶.۵۶	۳۰۸,۳۹۹,۸۵۸.۰۰