

نام گستره :

گستره کوهدشت بیستون و ایستگاه کنترل فشار دهگلان

وزن گستره/تاسیسات از کل پروژه :

۱۵.۱۰

تاریخ	خط لوله - 22.5 کیلومتر	tajamoe
۱۳۹۶/۱۲	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳
۱۳۹۷/۰۱	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲,۲۳۸,۲۸۰.۲۶
۱۳۹۷/۰۲	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۳,۳۵۷,۴۲۰.۳۹
۱۳۹۷/۰۳	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۴,۴۷۶,۵۶۰.۵۲
۱۳۹۷/۰۴	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۵,۵۹۵,۷۰۰.۶۵
۱۳۹۷/۰۵	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۶,۷۱۴,۸۴۰.۷۸
۱۳۹۷/۰۶	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۷,۸۳۳,۹۸۰.۹۱
۱۳۹۷/۰۷	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۸,۹۵۳,۱۲۱.۰۴
۱۳۹۷/۰۸	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۰,۰۷۲,۲۶۱.۱۷
۱۳۹۷/۰۹	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۱,۱۹۱,۴۰۱.۳۰
۱۳۹۷/۱۰	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۲,۳۱۰,۵۴۱.۴۳
۱۳۹۷/۱۱	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۳,۴۲۹,۶۸۱.۵۷
۱۳۹۷/۱۲	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۴,۵۴۸,۸۲۱.۷۰
۱۳۹۸/۰۱	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۵,۶۶۷,۹۶۱.۸۳
۱۳۹۸/۰۲	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۶,۷۸۷,۱۰۱.۹۶
۱۳۹۸/۰۳	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۷,۹۰۶,۲۴۲.۰۹
۱۳۹۸/۰۴	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۱۹,۰۲۵,۳۸۲.۲۲
۱۳۹۸/۰۵	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۰,۱۴۴,۵۲۲.۳۵
۱۳۹۸/۰۶	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۱,۲۶۳,۶۶۲.۴۸
۱۳۹۸/۰۷	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۲,۳۸۲,۸۰۲.۶۱
۱۳۹۸/۰۸	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۳,۵۰۱,۹۴۲.۷۴
۱۳۹۸/۰۹	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۴,۶۲۱,۰۸۲.۸۷
۱۳۹۸/۱۰	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۵,۷۴۰,۲۲۳.۰۰
۱۳۹۸/۱۱	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۶,۸۵۹,۳۶۳.۱۳
۱۳۹۸/۱۲	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۷,۹۷۸,۵۰۳.۲۶
۱۳۹۹/۰۱	۱,۱۱۹,۱۴۰.۱۳	۲۹,۰۹۷,۶۴۳.۳۹
۱۳۹۹/۰۲	۱,۳۱۲,۹۶۰.۹۳	۳۰,۴۱۰,۶۰۴.۳۲
۱۳۹۹/۰۳	۲,۲۳۸,۲۸۰.۲۶	۳۲,۶۴۸,۸۸۴.۵۸
۱۳۹۹/۰۴	۶۷۱,۴۸۳.۸۵	۳۳,۳۲۰,۳۶۸.۴۳