

۸۱,۶۰۰,۷۴۷.۷۷	سهم گستره ها
۳۹,۹۶۹,۳۹۷.۰۰	تعهدات پرداخت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۰.۰۰	جرائم تاخیر در پرداخت اقساط
۱۲۱,۵۷۰,۱۴۴.۷۷	کل مبلغ پرداختی
۷۲,۰۲۴,۰۴۳.۲۷	تعهدات پرداخت شرکت نفتانیر
۱,۱۹۶,۰۰۰.۰۰	جرائم تاخیر در بهره برداری
۷۳,۲۲۰,۰۴۳.۲۷	کل مبلغ کسورات
۴۸,۳۵۰,۱۰۱.۵۰	مبلغ قابل پرداخت تجمعی
۴۸,۴۸۸,۲۵۴.۵۰	مبلغ پرداختی در دوره های قبل
۱۳۸,۱۵۳.۰۰	مانده قابل پرداخت

بخش / ایستگاه	درصد کار صورت گرفته	مبلغ تجمعی اقساط
گستره اهواز خرمشهر و شلمچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شلمچه	۵۸,۶۴۵,۸۵۰.۶۳	۱۴.۹۵ %
گستره کوهدشت چارمله و ایستگاه کنترل فشار کوهدشت و مخابرات	۲۰,۷۱۶,۶۱۶.۸۸	۱۳.۲۰ %
گستره کوهدشت بیستون و ایستگاه کنترل فشار دهگلان	۲,۲۳۸,۲۸۰.۲۶	۱.۴۳ %
گستره دزفول کوهدشت و ایستگاه کنترل فشار دزفول	۰.۰۰	۸.۳۷ %
گستره بیستون کرمانشاه (34 کیلومتر) و ایستگاه کنترل فشار بیستون	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار اهواز	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار حسینیه	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار کوهدشت	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار دیلم	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار بیدبلند	۰.۰۰	۰.۰۰ %